

Samlede udgifter:

Entreprenør kontraktarbejder	1.748.368,13
Teknisk rådgivning	30.100,00
Entrepriseforsikring	2.526,94
Andre arbejder	61.688,70
Finansieringsomkostninger	30.000,00
Byggesagsadministration	22.500,00
I alt	1.895.183,77

Specifikation:**Entreprenør kontraktarbejder**

P. Andersen & Søn Entreprise A conto 1	156.506,25
P. Andersen & Søn Entreprise A conto 2	807.583,13
P. Andersen & Søn Entreprise Slutafregning	784.278,75
I alt	1.748.368,13

Teknisk rådgivning

Konpro Aps, arbejde dec, jan, feb	6.450,00
Konpro Aps, arbejde mart, april	15.050,00
Konpro Aps, arbejde maj - 3. juni	8.600,00
I alt	30.100,00

Entrepriseforsikring

Willis	2.526,94
--------	-----------------

Andre arbejder

Maling vinduer sydtårn	34.375,00
Tilstoppet afløbsrør ved mandskabsvogn	2.347,00
Udskiftning glaslister på facadevinduer, Skovvej 2	13.737,50
Hensat vicevært ekstraudgifter	11.229,20
I alt	61.688,70

Finansieringsomkostninger

Stiftelsesprovision	10.000,00
Hensat renteomkostninger	20.000,00
I alt	30.000,00

Byggesagsadministration

Hensat byggeadministration	22.500,00
----------------------------	------------------